Hoja de Ruta - Software Facturación Electrónica Paraguay (SIFEN)

Información del Proyecto

Objetivo: Desarrollar un software SaaS para emisión de facturas electrónicas en Paraguay **Tecnologías:** Python/TypeScript, React/Angular, PostgreSQL **Timeline MVP:** 12-16 semanas **Target:** PyMEs y empresas medianas



FASE 1: Investigación y Configuración (Semanas 1-2)

Semana 1: Análisis Técnico ■ Descargar y estudiar Manual Técnico v150 ALTA FRICCIÓN Documento técnico de ~300 páginas Validaciones complejas de XML Códigos de error específicos Analizar librerías existentes pysifen, rshk-jsifenlib APIs de referencia (FacturaSend) Definir arquitectura técnica Crear documento de requerimientos Semana 2: Setup del Proyecto

Configurar repositorios Git Setup ambiente de desarrollo ■ Configurar pipeline CI/CD básico Setup base de datos PostgreSQL

FASE 2: Backend Core (Semanas 3-6)

Semana 3: Estructura Base

API REST con FastAPI/Express Modelos de base de datos Sistema de autenticación JWT Configuración Docker

Parser de datos a xivil Sirein
 Mapeo de 200+ campos del manual técnico
Validaciones de formato específicas
Manejo de diferentes tipos de documentos
☐ Validador XML local
☐ Tests unitarios para generación XML
Semana 5: Firma Digital 🛕 ALTA FRICCIÓN
☐ Integración con certificados PFX
 Manejo seguro de certificados
Validación de vigencia
Proceso de firma XML
Gestión de CSC (Código de Seguridad del Contribuyente)
☐ Tests de firma digital
Semana 6: Integración SIFEN 🛕 MUY ALTA FRICCIÓN
Cliente SOAP para SIFEN
Endpoint de envío de documentos
Consulta de estados
Manejo de errores específicos
☐ Sistema de retry y queue
Logging detallado para debugging
FASE 3: Funcionalidades Core (Semanas 7-10)
Semana 7: Gestión de Documentos
☐ CRUD de facturas
Gestión de clientes/proveedores
Catálogo de productos/servicios
☐ Validaciones de negocio

Semana 8: Generación PDF (KuDE) 🛕 MEDIA FRICCIÓN

☐ Template PDF oficial KuDE
 Formato específico requerido por SET
Código QR con validación
 Información fiscal obligatoria
Sistema de templates personalizables
Generación de reportes
Semana 9: Estados y Monitoreo
Dashboard de estados de documentos
Sistema de notificaciones
Consulta de RUC automática
Eventos de documentos (cancelación, etc.)
Semana 10: Procesamiento Masivo
☐ Sistema de lotes
Queue con Redis/RabbitMQ
☐ Procesamiento asíncrono
Límites y throttling
FASE 4: Frontend (Semanas 11-13)
FASE 4: Frontend (Semanas 11-13) Semana 11: Setup Frontend
•
Semana 11: Setup Frontend
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing Estado global (Redux/NgRx)
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing Estado global (Redux/NgRx) UI Component Library (accesibilidad)
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing Estado global (Redux/NgRx) UI Component Library (accesibilidad) Semana 12: Interfaces Principales
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing Estado global (Redux/NgRx) UI Component Library (accesibilidad) Semana 12: Interfaces Principales Dashboard principal
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing Estado global (Redux/NgRx) UI Component Library (accesibilidad) Semana 12: Interfaces Principales Dashboard principal Formulario de facturación
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing Estado global (Redux/NgRx) UI Component Library (accesibilidad) Semana 12: Interfaces Principales Dashboard principal Formulario de facturación Lista de documentos
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing Estado global (Redux/NgRx) UI Component Library (accesibilidad) Semana 12: Interfaces Principales Dashboard principal Formulario de facturación Lista de documentos Gestión de clientes
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing Estado global (Redux/NgRx) UI Component Library (accesibilidad) Semana 12: Interfaces Principales Dashboard principal Formulario de facturación Lista de documentos Gestión de clientes Semana 13: UX/Accesibilidad
Semana 11: Setup Frontend Configuración React/Angular Sistema de routing Estado global (Redux/NgRx) UI Component Library (accesibilidad) Semana 12: Interfaces Principales Dashboard principal Formulario de facturación Lista de documentos Gestión de clientes Semana 13: UX/Accesibilidad MEDIA FRICCIÓN Validaciones en tiempo real

Semana 14: Testing Integral 🛕 ALTA FRICCIÓN
Tests de integración con SIFEN TestCertificados de prueba
Casos edge del manual técnico
Validación de respuestas SET
☐ Tests end-to-end
Performance testing
Semana 15: Ambiente Producción 🛕 ALTA FRICCIÓN
Setup servidor de producción
☐ Certificados SSL
☐ Backup y monitoreo
Migración a ambiente SIFEN productivo
Semana 16: Lanzamiento MVP
☐ Testing con usuarios beta
☐ Documentación final
☐ Plan de soporte
Go-live MVP

FASE 5: Testing y Deploy (Semanas 14-16)

Estructura de Carpetas Propuesta

```
sifen-facturacion/
                          # API y lógica de negocio
- backend/
   -- app/
      --- api/
                       # Endpoints REST
      - core/
                         # Configuración y seguridad
                         # Modelos de BD
      --- models/
       ├── services/ # Lógica de negocio
         — digital_sign/ # ⚠ Firma digital
          — sifen_client/ # ⚠ Integración SIFEN
        pdf_generator/ # Generación KuDE
         └─ validators/ # Validaciones
      -- utils/
                         # Utilidades
      tests/
                         # Tests unitarios
                        # Migraciones BD
   —— alembic/
    — docs/
                         # Documentación técnica
   - requirements.txt
  - frontend/
                          # Interfaz de usuario
   - public/
   - src/
     -- components/
                        # Componentes reutilizables
      -- pages/
                         # Páginas principales
     - services/
                         # Llamadas API
      - store/
                      # Estado global
      — utils/
                         # Utilidades
      ___ assets/
   ___ package.json
                         # Código compartido
 - shared/
   — types/
                         # TypeScript definitions
   — constants/
                         # Constantes SIFEN
   ___ schemas/
                          # Esquemas de validación
                          # Documentación proyecto
— docs/
   ├─ sifen-manual-v150.pdf # ⚠ Manual técnico oficial
   - architecture.md
   - api-docs/
   deployment.md
                          # Scripts de automatización
- scripts/
   - deploy.sh
   - backup.sh
   ___ setup-dev.sh
```

Tests de integración

— tests/

```
— e2e/
  - integration/
 fixtures/
                           # Configuración Docker
docker/
 Dockerfile.backend
  — Dockerfile.frontend
 docker-compose.yml
infrastructure/
                         # IaC y deployment
 — terraform/
  — kubernetes/
 — monitoring/
```

Puntos de Alta Fricción Identificados

1. Comprensión del Manual Técnico (Semana 1)

- Problema: Documento técnico complejo de ~300 páginas
- **Impacto:** Puede retrasar 1-2 semanas adicionales
- Mitigación:
 - Dividir lectura por secciones
 - Crear resúmenes ejecutivos
 - Consultar con expertos SIFEN

2. Generación XML Compleja (Semana 4)

- **Problema:** 200+ campos con validaciones específicas
- Impacto: Errores sutiles difíciles de detectar
- Mitigación:
 - Usar librerías existentes como base
 - Crear generador de casos de prueba
 - Implementar validación local robusta

3. Integración Firma Digital (Semana 5)

- Problema: Manejo de certificados PFX, CSC y seguridad
- Impacto: Problemas de seguridad o firma inválida
- Mitigación:
 - Estudiar implementaciones existentes
 - Ambiente de prueba dedicado
 - Revisión de seguridad externa

4. Cliente SIFEN SOAP (Semana 6)

- Problema: API SOAP compleja, manejo de errores específicos
- Impacto: Integración frágil o fallos silenciosos
- Mitigación:
 - Estudiar implementaciones de referencia
 - Logging exhaustivo
 - Sistema de retry inteligente

5. Testing con SIFEN (Semana 14)

- Problema: Ambiente de prueba limitado, casos edge complejos
- Impacto: Errores solo detectados en producción
- Mitigación:
 - Plan de testing exhaustivo
 - Casos de prueba del manual técnico
 - Testing con datos reales anonimizados

6. Certificación Producción (Semana 15)

- Problema: Proceso de habilitación con SET puede demorar
- Impacto: Retraso en go-live
- Mitigación:
 - Iniciar trámites temprano (Semana 8)
 - Tener plan B con ambiente sandbox extendido
 - Documentación completa para certificación

Métricas de Éxito MVP

Funcionales

Generar factura electrónica válida
☐ Enviar y recibir respuesta de SIFEN
Generar PDF KuDE oficial
Dashboard con estados de documentos
Gestión básica de clientes
Técnicas
< 2 segundos tiempo respuesta API
☐ 99.5% uptime
0 errores críticos de seguridad
Soporte para 100 facturas/día por cliente
Negocio
☐ 5 empresas beta usando el sistema
☐ 50+ facturas procesadas exitosamente
☐ Feedback positivo de usabilidad (>4/5)
Plan de precios validado
Manual Técnico SIFEN v150 (obligatorio)
• Librerías de referencia: pysifen, rshk-jsifenlib
Documentación SET: ekuatia.set.gov.py
Ambiente de prueba SIFEN
Consultoría especializada (para validación crítica)

Documento generado para planificación MVP - Actualizar según progreso del proyecto